


DNR 150 101
ANR 87-151

Detaljplan för
NORRMALMSOMRÅDET
småindustri och handel

Haparanda kommun
Norrbottens län

Handlingen utställd under tiden
1987-11-04--11-27


Eskil Kitti

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Organisatoriska frågor

Tidplan

Planförslaget kommer att ställas ut okt - nov 1987 och antagande väntas kunna ske i januari 1988.

Markförhandlingar pågår som gör att kommunen blir ägare av all mark inom planområdet. Kommunala vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme, vägar samt el-ledningar kommer att byggas ut i området med början i januari 1988.

Genomförandetid

Genomförandetiden har satts till 5 år eftersom planområdet kommer att byggas ut med byggstart våren-sommaren 1988. Byggnadstid beräknas till 2-3 år.

Huvudmannaskap

Haparanda kommun är huvudansvarig för plangenomförandet.

Exploateringssamverkan

Organisation och samordning av genomförandet sker i samband med köpekontraktskrivning.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

Fastighetsrättsliga åtgärder inom planområdet görs genom fastighetsbildning. Dessa frågor löses genom tillämpning av fastighetsbildningslagen (FBL).

Ekonomiska frågorPlanekonomi

Marken och de tekniska anläggningarna finansieras via den kommunala budgeten.

Medverkande politiker och tjänstemän


Arbetet med detaljplan för Norrmalmsområdet har gjorts under medverkan av kommunens informella plangrupp bestående av kommunalråd, teknisk chef, stadsarkitekt, byggnadsnämndens ordförande och sekreterare samt NAB Konsult/plan.

Luleå i oktober 1987

NAB Konsult/plan



Dan Lundbäck
stadsarkitekt



Claes Göran Olofsson
planingenjör

Tillhör byggnadsnämndens protokoll
1987-10-08 § 283 intygar



Eskil Kitti
Byggn insp

Antagen av kommunfullmäktige i Haparanda
kommun vid sammanträde den 21 mars 1988
§ 25 betygar



Sten Wallmark
Kf sekr