

Detaljplan för
Fastigheten MINERVA 4
Sverigefinska Folkhögskolan
Haparanda stad, Norrbottens län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan

Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande och handläggs av Samhällsbyggnadsnämnden under sommaren/hösten 2002 och beräknas antas och vinna laga kraft hösten/vintern 2002.

Tillbyggnaden planeras att utföras under 2003.

Genomförandetid

Planens genomförandetid är tio år efter att planen vunnit laga kraft.

FASTIGHETSRETTSLIGA FRÅGOR

Genomförande av detaljplanen innebär inga fastighetsrättsliga åtgärder.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Stadens tjänstemän och MAF Arkitektkontor AB har deltagit i arbetet med genomförandebeskrivningen.

Upprättad 2002-10-07

MAF Arkitektkontor AB
Luleå

| | | |
|-----------------|--|-----------------------------|
| Planförfattare: | Claesgöran Olofsson samhällsplanerare | Maria Modig planarkitekt |
|-----------------|--|-----------------------------|